



	<p>3. Разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников центра.</p>	<p>Приказ об утверждении штатного расписания и должностных инструкций сотрудников Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»</p>	<p>май 2021г.</p>
	<p>4. Формирование медиалана информационного сопровождения создания и функционирования Центра «Точка роста»</p>	<p>Приказ об утверждении медиалана информационного сопровождения создания и функционирования Центра «Точка роста»</p>	<p>май 2021г.</p>
	<p>5. Создание раздела центра «Точка роста» на сайте общеобразовательной организации</p>	<p>Приказ о создании на сайте общеобразовательной организации раздела центра «Точка роста»</p>	<p>май 2021г.</p>
<p>2.</p>	<p>Повышение квалификации (профессионального мастера) сотрудников и педагогов центров «Точка роста», обучение по использованию полученного оборудования в процессе преподавания предметных областей «Биология», «Химия», «Физика»</p>	<p>Измененные рабочие программы учебных предметов: физика, химия, биология</p> <p style="text-align: center;">Отчет</p>	<p>август-сентябрь 2021 г.</p>

		<p>3. Участие в семинарах совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию центра «Точка роста»</p>	<p>Приказ директора ООО</p>	<p>август-ноябрь 2021 г.</p>
<p>3.</p>	<p>Подготовка площадок центров «Точка роста» для работы: закупка, доставка и наладка оборудования</p>	<p>1. Подготовка технического задания согласно перечню оборудования 2. Объявление конкурсных закупочных процедур 3. Проведение ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»</p>	<p>Государственные (муниципальные) контракты (договора) на поставку оборудования и проведение ремонтных работ</p>	<p>июнь – август 2021 г.</p>

4.	<p>Организационная деятельность центра «Точка роста»</p>	<p>1. Разработка образовательных программ, программ дополнительного образования детей и программ внеурочной деятельности</p> <p>2. Организация набора детей, обучающихся по программам Центра «Точка роста»</p> <p>3. Открытие Центров в единый день открытий</p> <p>4. Мониторинг реализации мероприятий «дорожной карты»</p>	<p>Разработка образовательных программ, программ дополнительного образования детей и программ внеурочной деятельности</p> <p>Приказ директора ОО о зачислении обучающихся по программам Центра «Точка роста»</p> <p>Информационное освещение в СМИ</p> <p>Отчет</p>	август-ноябрь 2021 г.
----	--	--	---	-----------------------